

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОР НОО и ФОР ООО в БОУ СМО «Рабангская ООШ»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОР НОО и ФОР ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОР	апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОР и новому ФПУ	апрель	Библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОР и ФПУ	июнь–август	Контрактный управляющий Библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОР, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОР НОО и ФОР ООО	апрель–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОР	май, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОР НОО и ФОР ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	май	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Май-июнь	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль-август	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	До 1 сентября	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проекта ООП ООО на педсовете	Первая половина июля	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО	До 1 сентября	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО
Размещение ООП НОО и ООП ООО на сайте	До 15 сентября	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО	апрель	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	май – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА